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	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта

Заказчик:  Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»
Процесс: заполнению диагностических карт на воспитанников учреждения.
Границы процесса: от момента возникновения потребности внесения информации в диагностические карты воспитанников до их полного (по мере необходимости) заполнения.  
Руководитель проекта: Тартыкова О.В., старший воспитатель
Команда проекта: Пужайкина М.В., воспитатель, Барсукова М.А., воспитатель, Попова Ю.Я., учитель-логопед.
	Блок 2. Обоснование выбора

1. Трудоёмкое заполнение диагностических карт на каждого воспитанника учреждения.
2. Необходимость проведения мониторинга данных из диагностических карт в ручном виде.
3. Наличие некорректных результатов мониторинга по причине «человеческого фактора» (исправления, ошибки в аналитике данных). 
4. Нерациональное использование времени педагогов.

	Блок3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени  на подсчёт мониторинговых данных  (на одну образовательную область)
	35 мин
	5 мин

	Сокращение  времени формирования отчетов воспитателей, старшего воспитателя
	2 часа
	15 мин


Эффекты:  
1. Внедрение системы электронного заполнения диагностических карт воспитанников, включающего автоматизированное составление отчетов. 2. Повышение  эффективности качества мониторинга в ДОУ
3. Высвобождение свободного времени, равномерное распределение нагрузки на воспитателей, специалистов.
[bookmark: _GoBack]4. Возможность одновременной работы с электронными диагностическими картами сразу нескольких сотрудников. 
	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – 13.01.2021
2. Картирование текущего состояния - 14.01.2021-01.02.2021
3.Анализ проблем и потерь -  с 02.02.2021 по 16.02.2021
4. Составление карты целевого состояния- с 17.02.2021 по 05.03.2021
5.Разработка плана мероприятий -  с 09.03.2021-19.02.2021
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 22.03.2021
7.Внедрение улучшений – с 01.04.2021 по 01.06.2021
8. Мониторинг результатов - с 02.06.2021. -  по 11.06.2021 
9. Закрытие лин-проекта- 14.06.2021
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 15.06.2021 по 29.06.2021





