Паспорт лин-проекта
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наименование учреждения
Оптимизация процесса подготовки воспитателя к рабочей смене. Введение системы 5S.
название лин-проекта
Утверждаю
Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»
________________  Т.Ю. Зайцева
	Блок 1.  Вовлеченные лица в рамки лин-проекта

Заказчик:  Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»
Процесс: подготовка воспитателя к рабочей смене в соответствии с календарно – тематическим планированием. 
Границы процесса: от подбора учебно – методического материала до окончания подготовки раздаточного материала.
Руководитель проекта: Тартыкова О.В., старший воспитатель
Команда проекта: Семёнова И.Н., Черногузова И.К., Пужайкина М.В., Южанина А.М., воспитатели
	Блок 2. Обоснование выбора

1. Длительный процесс подготовки воспитателя к рабочей смене.
2. Временные потери на поиск и корректировку учебно – методического материала.
3. Передвижение между кабинетами для уточнения и корректировки информации.
4. Отсутствие самоорганизации. 

	
Блок3 Цели и эффекты:
	Наименование цели, единицы измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение временных затрат воспитателя на подготовку к рабочему дню.  
	1 час
	40  мин



Эффекты:  
1. Тезисное определение важных этапов.
2. Экономия времени.
3. Повышение уровня удовлетворенности педагогических работников качеством подготовки к рабочей смене.

	Блок 4.  Сроки
1. Согласование паспорта лин-проекта – 02.08.2021
2. Картирование текущего состояния- 03.09.2021- 12.09.2021
3.Анализ проблем и потерь-  с 13.09.2021 по 20.09.2021
4. Составление карты целевого состояния- с 23.09.2021 по 27.09.2021
5.Разработка плана мероприятий -  с 30.09.2021-01.10.2021
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 02.10.2021
7.Внедрение улучшений – с 03.10.2021 по 01.12.2021
8. Мониторинг результатов - с 02.12.2021. -  по 10.12.2021 
9. Закрытие лин-проекта- 24.12.2021
10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 10.01.2022 по 07.02.2022





